


ALLEGATO "A"

Comune di MERCATO SAN SEVERINO
Provincia di SA

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA S.TOMMASO

COMMITTENTE: Comune di Mercato San Severino.

CANTIERE: Piazza Ettore Imperio, MERCATO SAN SEVERINO (SA)

MERCATO SAN SEVERINO, 01/08/2018

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Ingegnere Pergamo Luigi)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(Ing. Junior Responsabile del Procedimento  Pannullo Pasquale)

Ingegnere Pergamo Luigi
Via Pendino 3
84085 Mercato San Severino (Sa)
Tel.: 089894639 - Fax: 089894639
E-Mail: studiopergamo@gmail.com
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Nome attività Durata

Allestimento del cantiere 17 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 7 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 7 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 17 g

Rimozioni 177 g

Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni 4 g

Rimozione di cls ammalorato di strutture in c.c.ai 6 g

Rimozione di serramenti esterni 114 g

Rimozione di pavimento 11 g

Rimozione di massetto 11 g

Ripristini e Rinforzi 139 g

Ripristino di cls ammalorato distrutture in c.c.a. 8 g

Rinforzo di struttura in c.a. con rete in carbonio 8 g

Posa di strutture metalliche su muratura 43 g

Realizzazione caldana solai in c.a. 24 g

Realizzazione di caldana per solaio in c.a. in opera 24 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato24 g

Strutture in fondazione in muratura 6 g

Realizzazione della carpenteria di cordoli in c.a. in fondazione 5 g

Lavorazione e posa ferri di armatura di cordoli in c.a. in fondazione 5 g

Getto di calcestruzzo di cordoli in c.a. in fondazione 1 g

Strutture in elevazione in muratura 11 g

Realizzazione di murature in elevazione 8 g

Realizzazione della carpenteria di cordoli in c.a. in elevazione 5 g

Lavorazione e posa ferri di armatura di cordoli in c.a. in elevazione 3 g

Getto di calcestruzzo di cordoli in c.a. in elevazione 3 g

Pavimentazioni interne 19 g

Posa di pavimenti per interni in gres 19 g

Finiture interne 217 g

Formazione intonaci interni (tradizionali) 22 g

Tinteggiatura di superfici interne 10 g

Posa di serramenti esterni 106 g

Smobilizzo del cantiere 3 g

Smobilizzo del cantiere 3 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA

Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set

Ott 2018 - Dic 2018 Gen 2019 - Mar 2019 Apr 2019 - Giu 2019 Lug 2019 - Set 2019
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