
RTG. Relazioni tecniche generali

data

1 GIUGNO 2023

Committente:
COMUNE DI MERCATO SAN SEVERINO

COMUNE DI
MERCATO SAN SEVERINO

PROVINCIA DI SALERNO

Progettista:

Ing. Antonio Masturzo

Progetto redatto con tecnologia BIM mediante software Autodesk AutoCAD LT 2023 e Revit LT 2023. Lic: info4w***

OGGETTO Riqualificazione Piazza XX Settembre

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
Missione 5 Inclusione e Coesione - Componente 2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità

e terzo settore - Investimento 2.1 Rigenerazione urbana

Il Responsabile Unico del Progetto:

Ufficio Tecnico Comunale:

Arch. Antonio D'Amico

CUP J17H21001280001

 PROGETTO DEFINITIVO

aggiornamento n° data descrizione dell'aggiornamento disegnato verificato visto

00 Approvazione PFTE giusta Delibera
di Giunta Comunale n. 131

25 Maggio 2023          MST           PTF CRG

01 Consegna Progetto Definitivo1 Giugno 2023          MST           PTF CRG

Art. 23 D. Lgs. 50/2016 - Art. 24 D.P.R. 207/2010
Armonizzato alle "Linee guida per la redazione del del progetto di fattibilità tecnica ed

economica da porre a base dell'affidamento dei contratti pubblici di lavori del PNRR e del
PNC" (Art. 48, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge

29 luglio 2021, n. 108).

RTG.5 RELAZIONE SULLE INTERFERENZE
(Art. 26 co. 1 lett. I) del DPR 207/2010)



Riqualificazione Piazza XX Settembre    
 

 

 

 

1 

 

 

1. PREMESSA ........................................................................................................................... 1 

2. CENSIMENTO DELLE INTERFERENZE ...................................................................................... 1 

3. PROGETTO E RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE .................................................................. 2 

4. REPORT FOTOGRAFICO.......................................................................................................... 4 

5. INDICAZIONE PLANIMETRICA ................................................................................................ 7 

6. TEMPI E COSTI PER LA RISOLUZIONI DELLE INTERFERENZE ..................................................... 7 

 

 

 

 

 

 

 



Riqualificazione Piazza XX Settembre    
 

 

 

1 

1. PREMESSA 

La presente relazione – in ottemperanza all’art. 26 e 35 del succitato D.P.R. 207/2010 – ne costituisce il 

contributo di Censimento e progetto di risoluzione delle interferenze redatto con lo scopo di fornire 

secondo le prescrizioni della norma suddetta: relazione sulle interferenze: prevede, ove necessario ed in 

particolare per le opere a rete, il controllo ed il completamento del censimento delle interferenze e degli 

enti gestori già fatto in sede di progetto preliminare.  

Il progetto definitivo prevede inoltre, per ogni interferenza, la specifica progettazione della risoluzione, con 

definizione dei relativi costi e tempi di esecuzione e deve, quindi, contenere almeno i seguenti elaborati: 

• planimetria con individuazione di tutte le interferenze (scala non inferiore a 1:2000), contenente i 

risultati della ricerca e censimento di tutte le interferenze; 

• relazione giustificativa della risoluzione delle singole interferenze; 
• progetto dell’intervento di risoluzione della singola interferenza: per ogni sottoservizio 

interferente dovranno essere redatti degli specifici progetti di risoluzione dell’interferenza stessa. 

 

2. CENSIMENTO DELLE INTERFERENZE 

Sulla base del materiale fornito dagli enti gestori dei servizi, dei sopralluoghi effettuati e sul rilievo 

condotto, sono state individuate le interferenze dirette e attigue con le opere in progetto e i percorsi di 

cantiere. 

Di seguito si elencano le seguenti tipologie di reti aeree e di sottoservizi, interferenti con le opere in 

progetto: 

- rete idrica interrata; 

- reti telefoniche; 

- rete gas; 

- rete interrata per pubblica illuminazione; 

- rete fognaria; 

- reti per lo smaltimento delle acque meteoriche; 

- rete elettrica; 

- cabine Bt delle utenze private. 

Al capitolo 5 è riportata l’indicazione planimetrica dei sottoservizi con i percorsi delle piste di servizio. 
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3. PROGETTO E RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE  

In fase di progettazione definitiva è stata effettuata una campagna di rilievi dei sottoservizi esistenti 

rintracciabili a vista, e con l’ispezione dei pozzetti, per quanto effettivamente possibile. 

La tipologia d'interferenza che si presenta con maggiore frequenza è quella tra la linea elettrica 

dell'illuminazione pubblica con le condutture delle fognature (mista). In questi casi, si darà la precedenza 

alle tubazioni delle fognature poiché funzionanti a gravità, mentre il segmento della linea elettrica sarà 

spostato di conseguenza. Per quanto riguarda l'intersezione con la linea di distribuzione del gas metano o 

acquedotto, queste saranno sempre salvaguardate procedendo con scavi a sezione obbligata nella loro 

prossimità e, in corrispondenza di ogni attraversamento di nuove reti, saranno protette da tubi guaina in 

PVC incamiciati con magrone di cls. Qualora per la risoluzione delle interferenze sarà necessario portare la 

linea elettrica ad una minore profondità, questa sarà protetta con la realizzazione di un cassonetto in cls 

con dimensioni rispondente al Disciplinare Enel. I rinterri saranno effettuati con materiale stabilizzato e/o 

misto cementato a seconda della profondità delle condutture.  

Per le interferenze puntuali, ovvero, quelle che, per la loro unicità, richiedono un intervento specifico per la 

loro risoluzione, prima di procedere si dovrà acquisire formale approvazione da parte dell'ufficio 

manutenzione del Comune e da parte dell'ente gestore della rete di servizio (Telecom, Enel, etc.) al fine di 

concordare e coordinare gli interventi.  

Il conseguimento di informazioni precise sul sottosuolo offre una serie di vantaggi di fondamentale 

importanza, quali: 

• ottimizzazione degli scavi (scavare subito nel posto giusto); 

• riduzione dei tempi di scavo; 

• minimizzazione dei rischi dei danneggiamenti; 

• minimizzazione dell'impatto sul traffico veicolare; 

• riduzione dei costi e degli imprevisti. 

Le fasi di lavoro riguardante la realizzazione delle opere o sottoservizi a rete sono le seguenti. 

FASE 1 (svolta): 

• reperimento di informazioni dai gestori e dal Servizio Manutenzioni del Comune; 

• acquisizioni di elaborati dagli enti gestori delle reti dei sottoservizi; 

• incontri di coordinamento. 

FASE 2 : 

• indagini in sito per verificare e individuare l’esatta posizione dei sottoservizi; 

• ricerca con localizzatore ed eventuale esecuzione di scavi/saggi di verifica puntuale. 

FASE 3: 

• materializzazione dei tracciati delle condotte; 
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• apposizione in asse ai tracciati delle condotte di paline, picchetti, nastri, strisce segnaletiche o 

quant’altro. 

FASE 4: 

• esecuzione delle opere di urbanizzazione (marciapiedi, condotte, strade ecc) con uso di mezzi 

muniti 

di sistema di controllo della posizione; 

• controllo fughe di gas. 

In ogni caso si prevede si lasciare una fascia perimetrale all’edificato, perimetrale alla piazza, di metri tre 

per il passaggio di tutti i sottoservizi interferenti. In tal modo, si prevede, si lasciare tutta l’area di intervento 

libera da ogni sottoservizio. 
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4. REPORT FOTOGRAFICO 

Presenza di pozzetti linea elettrica 

 

Presenza di pozzetti fognatura 
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Presenza di pali della pubblica illuminazione 

 

Presenza di pozzetti linea Telecom 
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Presenza di cabine Bt 
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5. INDICAZIONE PLANIMETRICA 

 

AREA DI INTERVENTO 

 

 

 

6. TEMPI E COSTI PER LA RISOLUZIONI DELLE INTERFERENZE 

I tempi ed i costi per la risoluzione delle interferenze sopra elencate dipendono in maniera determinante 

dalle prescrizioni impartite dagli enti gestori dei sottoservizi ed in particolare dalle modalità di 

preventivazione ed approvazione degli stessi interventi da parte dei gestori, dalla programmazione dei 

medesimi lavori che saranno eseguite da ditte specializzate ed incaricate dagli enti gestori dei singoli 

impianti, nonché dalle modalità di esecuzione e dalle esigenze che potranno essere valutate caso per caso, 

secondo la successione temporale degli stessi interventi. 

Per quanto riguarda, invece, gli interventi di risoluzione delle interferenze che sono state interiorizzate nel 

progetto, esse condizioneranno la tempistica dell’appalto de quo e quindi saranno ricomprese nel tempo 

di realizzazione generale offerto. 

Risulta pertanto problematico pronosticare la durata temporale degli interventi per risolvere le 

interferenze e soprattutto l’entità della spesa da sostenere che, tuttavia è stata stimata, a vantaggio di 

sicurezza, valutando il caso peggiore, attraverso la completa riorganizzazione delle infrastrutture e dei 
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sottoservizi interferenti. A tal fine è stato redatto un Nuovo prezzo (N.P.3) dalla cui analisi è stato stimato 

l’impatto economico totale massimo, nella misura di € 49.540, approssimato ad € 50.000 (cinquantamila). 

Per stabilire l’entità dei costi di cui sopra: 

- sono stati considerati integralmente interiorizzati gli oneri delle opere di risoluzione totalmente assorbiti 

nei lavori a farsi (delocalizzazione dei tratti a farsi, protezione degli stessi, contro-tubazione,ecc.); 

- si è fatto riferimento al costo singolo di una interferenza tipo risolta realizzando lo scavo a mano ed 

eseguendo alcune lavorazioni in economia da operai specializzati e comuni. Per ogni interferenza 

individuata, sono stati aggiunti gli oneri di spostamento ed allaccio nella misura massima. Detti oneri 

dovranno essere puntualmente confermati da ogni ente gestore, in fase di conferenza di servizi ovvero di 

progettazione esecutiva, e/o in fase di cantierizzazione. 
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