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ALLEGATO "A"

Comune di MERCATO SAN SEVERINO
Provincia di SA

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA S.TOMMASO
COMMITTENTE: Comune di Mercato San Severino.

CANTIERE: Piazza Ettore Imperio, MERCATO SAN SEVERINO (SA)

MERCATO SAN SEVERINO, 01/08/2018

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Ingegnere Pergamo Luigi)
per presa visione

IL COMMITTENTE

(Ing. Junior Responsabile del Procedimento Pannullo Pasquale)

Ingegnere Pergamo Luigi
Via Pendino 3

84085 Mercato San Severino (Sa)
Tel.: 089894639 - Fax: 089894639
E-Mail: studiopergamo@gmail.com
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Ott 2018 - Dic 2018 Gen 2019 - Mar 2019 Apr 2019 - Giu 2019 Lug 2019 - Set 2019

Nome attivita Durata Oftt \ Nov Dic Gen \ Feb \ Mar Apr \ Mag Giu Lug \ Ago Set

Allestimento del cantiere 1749 V—¢

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 749 Z1 -

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 749 Z1 -

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 179 Z1 _
Rimozioni 1779 v v

Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni 49 Z1 .

Rimozione di cls ammalorato di strutture in c.c.ai 69 Z1 -

Rimozione di serramenti esterni 114g z+ |

Rimozione di pavimento 119 z1 _

Rimozione di massetto 119 Z1 _

Ripristini e Rinforzi 139 g v v
Ripristino di cls ammalorato distrutture in c.c.a. 849 21 -
Rinforzo di struttura in c.a. con rete in carbonio 849 Z1 -

Posa di strutture metalliche su muratura 439 Z1 _

Realizzazione caldana solai in c.a. 249 A 4 v

Realizzazione di caldana per solaio in c.a. in opera 24 g z1

Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefat 24 g Z1 _

Strutture in fondazione in muratura 69 ﬁ
Realizzazione della carpenteria di cordoli in c.a. in fondazione 5¢g Z1 -
Lavorazione e posa ferri di armatura di cordoli in c.a. in fonda: 59 Z1 -
Getto di calcestruzzo di cordoli in c.a. in fondazione 19 Z1|

Strutture in elevazione in muratura 119 v—#
Realizzazione di murature in elevazione 849 Z1 -
Realizzazione della carpenteria di cordoli in c.a. in elevazione 59 Z1 -
Lavorazione e posa ferri di armatura di cordoli in c.a. in eleva: 39 Z1 -
Getto di calcestruzzo di cordoli in c.a. in elevazione 3g Z1 .

Pavimentazioni interne 199 v—¢

Posa di pavimenti per interni in gres 199 Z1 _

Finiture interne 2179 A 4 #
Formazione intonaci interni (tradizionali) 229 Z1 _
Tinteggiatura di superfici interne 1049 Z1 -
Posa di serramenti esterni 106 g z+ [ ——

Smobilizzo del cantiere 3g vv‘
Smobilizzo del cantiere 39 Z1 -

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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