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TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt
FASI DI LAVORO Z gglL ggC

Preparazione delle aree di cantiere
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
Realizzazione della viabilita di cantiere
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
Allestimento di servizi sanitari del cantiere
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere
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Realizzazione di impianto idrico del cantiere
Adeguamento viabilita
Demolizioni e rimozioni
Asportazione di strato di usura e collegamento 1 68 96
Demolizione di fondazione stradale 1 65 96

Sede stradale

Formazione di fondazione stradale 1 63 93

Formazione di manto di usura e collegamento 1 126 179
Opere d'arte

Realizzazione di marciapiedi 1 45 61

Cordoli, zanelle e opere d'arte 1 44 61

Impianto di pubblica illuminazione

Posa di pali per pubblica illuminazione 1 133 46

Montaggio di apparecchi illuminanti 1 29 40
Opere complementari

Realizzazione di segnaletica orizzontale 1 41 61

Posa di segnaletica verticale 1 10 12

Realizzazione parcheggio interrato

Scavi e rinterri

Tracciamento dell'asse di scavo 1 5 5
Scavo a sezione obbligata 1 17 23
Fondazioni

Perforazioni per micropali
Posa ferri di armatura per micropali
Getto di calcestruzzo per micropali

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 12

e e
Ul OV U1 NN N
w1

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione

Opere strutturali

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 1 30 40

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 1 30 40
Solai

Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali 1 20 26

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 1 19 26
Divisori

Pareti divisorie per compartimentazione antincendio 1 7 9
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Tabella Analitica Gantt
Impianto elettrico

Realizzazione di impianto elettrico 1 20 26
Realizzazione di impianto di messa a terra 1 5 5
Realizzazione di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche 1 10 12

Impianto antincendio
Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio 1 25 33
Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio 1 25 33
Impianto d'illuminazione
Realizzazione di impianto di illuminazione ad alta efficienza 1 19 26
Impianto idrico-sanitario
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario 1 20 26
Montaggio di apparecchi igienico sanitari 1 2 2
Realizzazione piazza
Rimozione pavimentazione
Demolizione della pavimentazione esistente 1 5 5

Pavimentazione

Formazione di massetto per pavimentazioni esterne 1 10 12

Posa di pavimenti per esterni in masselli 1 24 33
Impianti

Posa di pali per pubblica illuminazione 1 20 26

Montaggio di apparecchi illuminanti 1 21 33

Realizzazione di impianto ascensore elettrico 1 2 2

Arredo urbano e aree verdi

Formazione di tappeto erboso 1 30 40
Messa a dimora di piante 1 20 26
Installazione di dissuasore di traffico 1 2 2
Smobilizzo del cantiere 1 8 10

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:
1) = ZONA UNICA

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attivita Durata |Mesel Mese 2
|271]1]2[3]4a4]5]6]7[8]9]10]11]12]13]14][15]16]17[18[19]20 21222324 [25]26]27]28[29]30[31[32[33]34/35[36][37[38[39[40[41]42[43[44][45]46][47]48]49]]

Preparazione delle aree di cantiere 59 \V %

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 49 Zl_

Realizzazione della viabilita di cantiere 1lg Zl-

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali € 19 Zl-

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1g Zl-

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1g Zl-

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 29 Zl-

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 29 Zl-

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 29 Zl-
Adeguamento viabilita 366 g \V

Demolizioni e rimozioni 759 \V ‘

Asportazione di strato di usura e collegamento 689 z: I ——

Demalizione di fondazione stradale 65 st _____________________________________

Sede stradale 165¢g
Formazione di fondazione stradale 639
Formazione di manto di usura e collegamento 126 g
Opere d'arte 549
Realizzazione di marciapiedi 45¢
Cordoli, zanelle e opere d'arte 44 g
Impianto di pubblica illuminazione 38¢g
Posa di pali per pubblica illuminazione 33¢g
Montaggio di apparecchi illuminanti 299
Opere complementari 61lg
Realizzazione di segnaletica orizzontale 419
Posa di segnaletica verticale 109
Realizzazione parcheggio interrato 248 g o ;
Scavi e rinterri 229 ‘7 ‘

Tracciamento dell'asse di scavo 59 Zl—

Scavo a sezione obbligata 179 e

Fondazioni 31g
Perforazioni per micropali 79
Posa ferri di armatura per micropali 79
Getto di calcestruzzo per micropali 59
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fonda 9¢g
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 59
Opere strutturali 409
Realizzazione della carpenteria per le strutture in eleva: 309
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 30¢g
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[Mese 1 Mese 2

Nome attivita Durata T 111123 4567 (819 [10/11]12]1314]15]16]17]18]19]20 2122 [23[24]25[26[27|28]29[30[31[32[33[34|35[36[37|38[39[40/[41/42[43[44[45]46][47][48]49]]

Solai 249

Realizzazione della carpenteria per opere non struttura 20¢g

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 19¢g
Divisori 79
Pareti divisorie per compartimentazione antincendio 79
Impianto elettrico 20g
Realizzazione di impianto elettrico 209
Realizzazione di impianto di messa a terra 59

Realizzazione di impianto di protezione contro le scaric 109

Impianto antincendio 309

Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per i 25¢g

Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impie 25¢g

Impianto d'illuminazione 199

Realizzazione di impianto di illuminazione ad alta efficie 199

Impianto idrico-sanitario 229
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrit 20g
Montaggio di apparecchi igienico sanitari 29
Realizzazione piazza 378 ¢ b 4
Rimozione pavimentazione 59 A 4 v
Demolizione della pavimentazione esistente 59 Zl—
Pavimentazione 349
Formazione di massetto per pavimentazioni esterne 109
Posa di pavimenti per esterni in masselli 24 g
Impianti 339
Posa di pali per pubblica illuminazione 209
Montaggio di apparecchi illuminanti 21g
Realizzazione di impianto ascensore elettrico 29
Arredo urbano e aree verdi 479
Formazione di tappeto erboso 30¢9
Messa a dimora di piante 20g
Installazione di dissuasore di traffico 29
Smobilizzo del cantiere 8¢
LEGENDA Zona:

Z1 =ZONA UNICA

Riqualificazione Piazza XX Settembre - Pag. 5




Mese 3 Mese 4 Mese 5

50|51 |52[53|54]55]56|57]58]59]60]|61]62]63[64]65]66]|67]68]69]70[71][72]73]74]75]76]77|78]79]80]81|82/83/84|85|86/87/88/89/90/91[92[93]94[95]96 979899 [100]101]102]103]104|105]/106]|107]108]109]110]111]112]113]|114]115][116]117]

al
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Mese 3 Mese 4 Mese 5

50|51 |52[53|54]55]56|57]58]59]60]|61]62]63[64]65]66]|67]68]69]70[71][72]73]74]75]76]77|78]79]80]81|82/83/84|85|86/87/88/89/90/91[92[93]94[95]96 979899 [100]101]102]103]104|105]/106]|107]108]109]110]111]112]113]|114]115][116]117]
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Mese 6

Mese 7

118]119]120]121]122]123]124]125]126]127]128]129]130]131]132]133[134]135]136]137]138]139]140[141[142[143|144[145|146 |147 (148|149 [150|151 [152|153|154 155|156 |157 158|159 |160|161 162|163 |164 165|166 |167|168|169 170171172

173]174175]176]177]178]179]180]181|182]183]184]185]
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Mese 6 Mese 7
118]119]120]121|122]123]124]125]126]127]128]129]130]131]132[133[134[135]136]137[138]139[140[141[142[143|144 145|146 [147 (148|149 [150|151 [152[153 154|155 |156 | 157 |158|159 [160|161 [162 163|164 [165]166 [167|168|169|170]171|172|173]174|175]176|177]|178]179]180]181 |182]183]184]185]
v
z: I

pal
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Mese 8

Mese 9

186]187]188]189]190]191]192]193]194]195]196[197]198]199]200]201 |202 203

204[205]206]207[208]209[210[211]212[213]214 215216217 [218]219 220221 [222 |223|224 | 225 | 226227 |228[229 | 230|231 [232 [233

234235236 (237238239 240 (241242 [243 244 [245 [246 | 247 [248|249 |250| 251 | 252 | 253
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Mese 8

Mese 9

186]187]188]189]190]191]192]193]194]195]196[197]198]199]200]201 |202 203

204[205]206]207[208]209[210[211]212[213]214 215216217 [218]219 220221 [222 |223|224 | 225 | 226227 |228[229 | 230|231 [232 [233

234235236 (237238239 240 (241242 [243 244 [245 [246 | 247 [248|249 |250| 251 | 252 | 253

A
-]

v v
z I
v
al |
il |
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Mese 10

Mese 11

254255256257 [258 259|260 | 261|262 263|264

265 (266267 [268]269 270271272 (273|274 275|276 |277|278|279]280 |281]282 |283]284 285 | 286|287 |288]289]290]291 2922931294 | 295 | 296 [ 297 [298]299 300|301 [302[303]304 |305 |306 /307 |308[309]310[311|312[313]314|315[316]317[318|319[320]321] |

st ________________________________________________________________________________________

st ______________________________________________________|
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Mese 10 Mese 11

254255256257 [258 259|260 | 261 262 |263 264|265 266267 |268]269]270]271]272 [273]274]275]276]277]278]279]280 281|282 283284 |285 | 286|287 [288 289|290 [291 [292 [293 294 | 295 | 296|297 | 298|299 300 |301 [302 |303|304 305|306 307 |308|309[310]311[312|313|314]315[316[317]318[319[320[321] |

21
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Mese 12

Mese 13

Mese 14

322[323]324325

326]327]328(329]330]331]332]333334]335|336[337]338]339]340 |341]342]343[344 345346 3473481349350 351|352 |353 354|355 | 356

357358359 360|361 362|363 [364 365 |366 |367 368 [369|370 [371|372]373 374375376 |377]378|379]380 381 |382]383 |384]385 |386 | 387388389

z,
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Mese 12 Mese 13 Mese 14

322[323[324]325[326[327 /328329330331 332|333 |334|335 [336 337338 339|340 |341|342 343|344 345 | 346 |347]348 349|350 | 351]352]353 |354]355 | 356 | 357|358 359360361362 363364365 366 367368 [369]370(371[372[373[374[375[376]377/378[379/380[381 [382 383|384 |385 [386 |387 |388 |389

|

st

el

z, I
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Mese 15

Mese 16

390391 /392[393[394 395 396|397 [398 [399 |400|401 [402|403 |404 |405 |406 |407 |408 |409 410|411 412|413 |414415]416 |417

418[419]420[421[422]423 424425426 |427 428429430431 [432|433 |434 |435|436 |437|438 |439 440|441 |442 443|444 445|446 | 447

448[449]450451 [452|453 [454 |455 |456 |457

z1 I —

21 I

Riqualificazione Piazza XX Settembre - Pag. 16




Mese 15

Mese 16

390391 /392[393[394 395 396|397 [398 [399 |400|401 [402|403 |404 |405 |406 |407 |408 |409 410|411 412|413 |414415]416 |417

418[419]420[421[422]423 424425426 |427 428429430431 432|433 |434 435|436 |437|438 |439 440|441 |442 443|444 445|446 | 447|448 4494501451 [452]453 454|455 456|457

s _________________________________________________________

z1 [

el
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Mese 17 Mese 18

458459460 (461 [462 463|464 |465 |466 |467 |468|469 |470|471 472|473 |474 475|476 |477]|478 479480481 |482|483]484 |485]486 |487]488]489 |490]491 [492]493]494 [495]496 |497]498]499]500]501 [502]503 [504 [505 |506 |507 |508 509 |510[511 [512 513|514 |515|516 /517 /518|519 |520|521 [522 523|524 [525] |

Z1
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Mese 17

Mese 18

458459460461 [462 463|464 |465 466 |467 |468|469 [470|471|472|473|474 475|476 |477]478

479]480]481[482]483]484[485]486[487]488|489 490|491 (492|493 494|495 |496 |497 |498]|499 [500 501 |502 |503 [504 |505 |506 |507 |508 |509

510(511512]513]514 515|516 |517|518]519 |520]521 |522]523]524[525] |

gal

z1
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Mese 19

Mese 20

526527528529 |530(531 |532 533|534 |535 536537 |538]539 |540]541[542 543|544 |545]546 547 |548]549550[551 552 | 553554 [ 555556 557 [558 559 560561 [562 [563 564 [565 |566 |567 [568

569 |570]571|572 573|574 |575|576 |577 578|579 580 |581]582 |583]584 |585 |586 587 |588]589 |590(591[592[593] |
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Mese 19 Mese 20

526527528529 |530(531 |532 533|534 |535 536|537 |538]539 |540]541]542 543|544 545|546 |547 | 548|549 550551 |552 |553 554 | 555 |556 |557 |558 559 |560 |561 |562 |563 |564 |565 |566 |567 |568|569 |570 571|572 |573|574 |575|576 [577 |578 579|580 |581 582 |583]584 585 |586 | 587 |588]589 [590(591[592[593] |
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