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1. PREMESSA

La presente relazione — in ottemperanza all'art. 26 e 35 del succitato D.P.R. 207/2010 - ne costituisce il
contributo di Censimento e progetto di risoluzione delle interferenze redatto con lo scopo di fornire
secondo le prescrizioni della norma suddetta: relazione sulle interferenze: prevede, ove necessario ed in

particolare per le opere a rete, il controllo ed il completamento del censimento delle interferenze e degli

enti gestori gia fatto in sede di progetto preliminare.

Il progetto definitivo prevede inoltre, per ogni interferenza, la specifica progettazione della risoluzione, con

definizione dei relativi costi e tempi di esecuzione e deve, quindi, contenere almeno i seguenti elaborati:
e planimetria con individuazione di tutte le interferenze (scala non inferiore a 1:2000), contenente i
risultati della ricerca e censimento di tutte le interferenze;

¢ relazione giustificativa della risoluzione delle singole interferenze;

e progetto dell'intervento di risoluzione della singola interferenza: per ogni sottoservizio

interferente dovranno essere redatti degli specifici progetti di risoluzione dell'interferenza stessa.

2. CENSIMENTO DELLE INTERFERENZE

Sulla base del materiale fornito dagli enti gestori dei servizi, dei sopralluoghi effettuati e sul rilievo
condotto, sono state individuate le interferenze dirette e attigue con le opere in progetto e i percorsi di
cantiere.

Di seguito si elencano le seguenti tipologie di reti aeree e di sottoservizi, interferenti con le opere in
progetto:

- rete idrica interrata;

- reti telefoniche;

- rete gas;

- rete interrata per pubblica illuminazione;

- rete fognaria;

- reti per lo smaltimento delle acque meteoriche;

- rete elettrica;

- cabine Bt delle utenze private.

Al capitolo 5 é riportata I'indicazione planimetrica dei sottoservizi con i percorsi delle piste di servizio.
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3. PROGETTO E RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE

In fase di progettazione definitiva é stata effettuata una campagna di rilievi dei sottoservizi esistenti
rintracciabili a vista, e con l'ispezione dei pozzetti, per quanto effettivamente possibile.

La tipologia d'interferenza che si presenta con maggiore frequenza é quella tra la linea elettrica
dell'illuminazione pubblica con le condutture delle fognature (mista). In questi casi, si dara la precedenza
alle tubazioni delle fognature poiché funzionanti a gravita, mentre il segmento della linea elettrica sara
spostato di conseguenza. Per quanto riguarda l'intersezione con la linea di distribuzione del gas metano o
acquedotto, queste saranno sempre salvaguardate procedendo con scavi a sezione obbligata nella loro
prossimita e, in corrispondenza di ogni attraversamento di nuove reti, saranno protette da tubi guaina in
PVC incamiciati con magrone di cls. Qualora per la risoluzione delle interferenze sara necessario portare la
linea elettrica ad una minore profondita, questa sara protetta con la realizzazione di un cassonetto in cls
con dimensioni rispondente al Disciplinare Enel. | rinterri saranno effettuati con materiale stabilizzato e/o
misto cementato a seconda della profondita delle condutture.

Per le interferenze puntuali, ovvero, quelle che, per la loro unicita, richiedono un intervento specifico per la
loro risoluzione, prima di procedere si dovra acquisire formale approvazione da parte dell'ufficio
manutenzione del Comune e da parte dell'ente gestore della rete di servizio (Telecom, Enel, etc.) al fine di
concordare e coordinare gli interventi.

Il conseguimento di informazioni precise sul sottosuolo offre una serie di vantaggi di fondamentale

importanza, quali:

ottimizzazione degli scavi (scavare subito nel posto giusto);
¢ riduzione dei tempi di scavo;
e minimizzazione dei rischi dei danneggiamenti;
e minimizzazione dell'impatto sul traffico veicolare;
¢ riduzione dei costi e degli imprevisti.
Le fasi di lavoro riguardante la realizzazione delle opere o sottoservizi a rete sono le seguenti.
FASE 1 (svolta):
e reperimento di informazioni dai gestori e dal Servizio Manutenzioni del Comune;
e acquisizioni di elaborati dagli enti gestori delle reti dei sottoservizi;
e incontri di coordinamento.
FASE 2:
e indagini in sito per verificare e individuare |'esatta posizione dei sottoservizi;
e ricerca con localizzatore ed eventuale esecuzione di scavi/saggi di verifica puntuale.
FASE 3:

e materializzazione dei tracciati delle condotte;
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e apposizione in asse ai tracciati delle condotte di paline, picchetti, nastri, strisce segnaletiche o
quant‘altro.
FASE 4:
e esecuzione delle opere di urbanizzazione (marciapiedi, condotte, strade ecc) con uso di mezzi
muniti
di sistema di controllo della posizione;
e controllo fughe di gas.
In ogni caso si prevede si lasciare una fascia perimetrale all'edificato, perimetrale alla piazza, di metri tre
per il passaggio di tuttii sottoservizi interferenti. In tal modo, si prevede, silasciare tutta I'area diintervento

libera da ogni sottoservizio.
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Presenza di pozzetti fognatura
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Presenza di pali della pubblica illuminazione

Presenza di pozzetti linea Telecom
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Presenza di cabine Bt
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5. INDICAZIONE PLANIMETRICA

AREA DI INTERVENTO

a Fascia
3mt -

6. TEMPI E COSTI PER LA RISOLUZIONI DELLE INTERFERENZE

| tempi ed i costi per la risoluzione delle interferenze sopra elencate dipendono in maniera determinante
dalle prescrizioni impartite dagli enti gestori dei sottoservizi ed in particolare dalle modalita di
preventivazione ed approvazione degli stessi interventi da parte dei gestori, dalla programmazione dei
medesimi lavori che saranno eseguite da ditte specializzate ed incaricate dagli enti gestori dei singoli
impianti, nonché dalle modalita di esecuzione e dalle esigenze che potranno essere valutate caso per caso,
secondo la successione temporale degli stessi interventi.

Per quanto riguarda, invece, gli interventi di risoluzione delle interferenze che sono state interiorizzate nel
progetto, esse condizioneranno la tempistica dell'appalto de quo e quindi saranno ricomprese nel tempo
di realizzazione generale offerto.

Risulta pertanto problematico pronosticare la durata temporale degli interventi per risolvere le
interferenze e soprattutto I'entita della spesa da sostenere che, tuttavia é stata stimata, a vantaggio di

sicurezza, valutando il caso peggiore, attraverso la completa riorganizzazione delle infrastrutture e dei
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sottoservizi interferenti. A tal fine é stato redatto un Nuovo prezzo (N.P.3) dalla cui analisi € stato stimato
I'impatto economico totale massimo, nella misura di € 49.540, approssimato ad € 50.000 (cinquantamila).
Per stabilire I'entita dei costi di cui sopra:

- sono stati considerati integralmente interiorizzati gli oneri delle opere di risoluzione totalmente assorbiti
nei lavori a farsi (delocalizzazione dei tratti a farsi, protezione degli stessi, contro-tubazione,ecc.);

- si e fatto riferimento al costo singolo di una interferenza tipo risolta realizzando lo scavo a mano ed
eseguendo alcune lavorazioni in economia da operai specializzati e comuni. Per ogni interferenza
individuata, sono stati aggiunti gli oneri di spostamento ed allaccio nella misura massima. Detti oneri
dovranno essere puntualmente confermati da ogni ente gestore, in fase di conferenza di servizi ovvero di

progettazione esecutiva, e/o in fase di cantierizzazione.
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